

План-график мероприятий РИП на 2025-2026 учебный год

№ п/ п	Перечень мероприятий	Сроки, место проведения	Перечень конечных результатов	Ответственные
1 этап (организационно-подготовительный)				
1.	Формирование проектно-инициативной группы.	январь 2026 г.	Определен состав участников.	Быстрякова Н.А.
2.	Разработка нормативных локальных актов, регламентирующих деятельность РИП	январь-февраль 2026 г.	Разработан пакет нормативных локальных актов: - положение о РИП; - положение об инновационной деятельности; - положение о системе критериев и показателей качества реализации инновационного проекта.	Бакал Т.В. участники проектно-инициативной группы
3.	Изучение научно-методической и психолого-педагогической литературы по инновационному проекту.	февраль 2026 г.	Аналитическая справка по результатам проведенной работы.	Бакал Т.В., участники проектно-инициативной группы
4.	Проведение диагностических процедур для изучения данных о готовности педагогов к	март 2026 г	Аналитическая справка о состоянии уровня сформированности компетентности педагогов по результатам	Бакал Т.В., участники проектно-инициативной группы

	инновационной деятельности.		диагностических исследований.	
5.	Организация повышения квалификации педагогов.	март 2026 г	План повышения квалификации.	Быстрыкова Н.А.
6.	Моделирование процесса формирования непрерывного образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся.	март–август 2026 г.	Разработана модель образовательного пространства, обеспечивающая личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся.	Быстрыкова Н.А. Бакал Т.В., участники проектно-инициативной группы