

Календарный план реализации инновационного проекта (программы)

№ п/п	<i>Перечень запланированных мероприятий</i>	<i>Сроки, место проведения мероприятий</i>	<i>перечень конечных результатов/образовательных продуктов</i>
1 этап (организационно-подготовительный)			
1.	Разработка нормативных локальных актов, регламентирующих деятельность инновационного проекта.	январь – февраль 2026 г.	Пакет нормативных локальных актов.
2.	Формирование экспертной группы.	январь 2026 г.	Состав участников экспертной группы.
3.	Изучение научно-методической и психолого-педагогической литературы по проекту.	февраль 2026 г.	Аналитическая справка по результатам проведенной работы.
4.	Проведение диагностических процедур для изучения данных о готовности педагогов к инновационной деятельности.	март 2026 г.	Аналитическая справка по результатам проведенной работы.
5.	Организация повышения квалификации педагогов.	март 2026 г.	План повышения квалификации.
6.	Разработка модели непрерывного образовательного пространства.	март – август 2026 г.	Модель образовательного пространства, обеспечивающая личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся.
2 этап (внедренческий)			
1.	Подписание договоров о сетевом взаимодействии в рамках проекта.	сентябрь 2026 г.	Договоры о сетевом взаимодействии в рамках проекта.
2.	Проведение мероприятий в соответствии с разработанной моделью (семинаров, мастер-классов, открытых занятий).	октябрь 2026 г. – май 2027 г.	Анонс мероприятий проекта. Страница проекта на официальном сайте учреждения. Информационные ролики о реализации проекта.
3.	Информационное сопровождение мероприятий проекта.	октябрь 2026 г. – май 2027 г.	Медиаплан информационного сопровождения проекта.
3 этап (результативно-обобщающий)			
1.	Анализ полученных результатов.	июнь 2027 г.	Аналитическая справка по результатам проведенной работы.
2.	Формирование сборника методических материалов по теме проекта.	июль 2027 г.	Сборник методических материалов по теме проекта.
3.	Формирование медиатеки презентационных материалов по теме проекта.	август 2027 г.	Медиатека опыта работы педагогов по теме проекта.

4.	Проведение вебинара для организаций-партнеров и педагогической общественности по результатам проекта.	сентябрь 2027 г.	Информационный ролик по итогам проекта.
----	---	------------------	---